

いわき市の除染土壤等に係る輸送車両の運行について

平成29年1月25日版

1. 輸送概要

本事業は、福島県いわき市の仮置場等に保管されている除染土壤等を大熊町の中間貯蔵施設予定地内保管場へ輸送するものです。

2. 輸送実施者

発注者：環境省 東北地方環境事務所 福島環境再生事務所
輸送実施事業者：清水・熊谷・鴻池 特定建設工事共同事業体
鹿島・三井住友・飛鳥 特定建設工事共同事業体
安藤・間・戸田建設・岩田地崎 特定建設工事共同事業体

3. 搬出元、搬出先

搬出元：福島県いわき市 市立赤井中学校
川前11・15区仮置場
大野地区積込場
大浦地区積込場

搬出先：大熊町中間貯蔵施設予定地内保管場

4. 輸送対象物と輸送数量

輸送対象物：除染に伴い生じた土壤等(不燃物)及び廃棄物(可燃物)

輸送数量：概ね3,000m³程度

うち学校等からの輸送数量 概ね30m³程度

5. ルート図(裏面参照)

6. 輸送期間 平成28年7月2日(土)から概ね9ヵ月

※原則として日曜日、お盆、お彼岸及び年末年始期間は輸送を実施しません。

※天候や道路交通等の状況により、輸送期間が変更されることがあります。

7. 一日の基本サイクル(※作業の進捗状況によっては変更の可能性あり)

・作業時間(搬出元、搬出先とも)：

市立赤井中学校…8:30～16:00

川前11・15区仮置場…7:30～18:30

大野地区積込場、大浦地区積込場…7:00～18:30

・輸送時間(搬出元、搬出先とも)：

市立赤井中学校…11:00～13:00

川前11・15区仮置場…8:00～18:00

大野地区積込場、大浦地区積込場…7:30～18:00

7. 一日の基本サイクル(※続き)

・輸送車両：10tダンプトラック

・輸送台数・回数：

市立赤井中学校…輸送車両5台程度が1日1回輸送

川前11・15区仮置場…輸送車両8～16台程度が1日1回輸送

大野地区積込場、大浦地区積込場…輸送車両8～12台程度が1日2回輸送

8. 輸送車両の表示等

輸送車両は、荷台の積荷にシートを設置して下記の表示(イメージ)を車両の前後左右に明示。



荷台シート



車両前面



車両後面



車両側面(左)



車両側面(右)

いわき市の除染土壤等に係る輸送車両の運行について

平成29年1月25日版

5. 位置図及びルート図(市立赤井中学校)

輸送ルート



「地理院地図」(国土地理院)をもとに環境省作成



「地理院地図」(国土地理院)をもとに環境省作成



「地理院地図」(国土地理院)をもとに環境省作成


いわき市の除染土壤等に係る輸送車両の運行について

平成29年1月25日版

5. ルート図(川前11・15区仮置場)


輸送ルート

大熊町中間貯蔵施設
予定地内保管場へ



平成29年1月25日版

■ 輸送ルート



5. ルート図(大浦地区積込場)

